

CAHIER DES CHARGES

PROJET DE
DÉVELOPPEMENT
ACCÉLÉRÉ (FAST-
TRACK)

CLIENT
M. Merouane Ben
Makhlouf

PRESTATAIRE
Ilyes

BUDGET TOTAL FORFAITAIRE

6 250 000 DZD

DURÉE DE RÉALISATION: 8 SEMAINES (2 MOIS)

PLANNING STRATÉGIQUE (2 MOIS)

Pour respecter le délai de 2 mois, le projet est découpé en 4 "Sprints" intensifs de 2 semaines chacun. Cette méthodologie Agile garantit des livraisons fonctionnelles rapides.

SPRINT / PHASE	LIVRABLES CLÉS	BUDGET (DZD)
SPRINT 1 : FONDATIONS & CORE <i>Semaines 1-2</i>	- Architecture Système & Base de données - Authentification Sécurisée (JWT, OTP) - Profils: Patient, Médecin, Famille - Onboarding Cliniques & Labos	1 500 000
SPRINT 2 : MOTEUR MÉDICAL <i>Semaines 3-4</i>	- Algorithmes de Disponibilité & Agenda - Prise de Rendez-vous & Check-in - Dossiers Médicaux & Consultations - Génération PDF (Ordonnances)	1 600 000
SPRINT 3 : ECOSYSTÈME & OPS <i>Semaines 5-6</i>	- Système de Paiement & Crédits - Module Laboratoire (Demandes/Résultats) - Notifications & Messagerie - Back-office Admin (V1)	1 600 000
SPRINT 4 : FINALISATION <i>Semaines 7-8</i>	- Analytics & Tableaux de bord - Tests de Charge & Sécurité (Audit) - Optimisation Performance - Déploiement Stores & Web	1 550 000
TOTAL INVESTISSEMENT		6 250 000 DZD

CONDITIONS DE RÉALISATION

Engagement Délais :	Le délai de 8 semaines est impératif. Il implique une validation rapide des maquettes et des livrables par le client (max 48h).
Infrastructure :	Les coûts d'hébergement (Cloud, Serveurs, Noms de domaine) restent à la charge du client.
Modalités :	30% à la commande, 30% à la fin du Sprint 2, 40% à la livraison finale.