

# Cahier des Charges Détaillé

## Plateforme Médicale "Medico"

Date : 02 Février 2026  
Client : M. Merouane Ben Makhoulouf  
Prestataire : Ilyes

### 1. Synthèse du Projet

Le projet consiste en la réalisation d'une plateforme médicale complète (Mobile, Web, Backend) permettant la mise en relation et la gestion opérationnelle entre Patients, Médecins, Cliniques et Laboratoires. L'objectif est de digitaliser le parcours de soin complet.

### 2. Détail Financier & Planning

Le budget total de 6 250 000 DZD est réparti selon les phases de développement, la complexité technique et le temps de mise en œuvre requis.

| Phase / Module                                | Durée Est.      | Coût (DZD)           |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Fondations Techniques & Architecture       | 1 sem           | 200,000              |
| 2. Authentification & Sécurité Avancée        | 2 sem           | 400,000              |
| 3. Module Patient (Profils, Santé, Famille)   | 3 sem           | 600,000              |
| 4. Module Médecin (Onboarding, Vérification)  | 2 sem           | 400,000              |
| 5. Module Clinique & Labo (Gestion Structure) | 2 sem           | 400,000              |
| 6. Moteur de Disponibilité & Algorithmes      | 2 sem           | 400,000              |
| 7. Système de Rendez-vous (Booking, Check-in) | 3 sem           | 600,000              |
| 8. Dossiers Médicaux & Ordonnances PDF        | 2 sem           | 400,000              |
| 9. Système de Paiement & Gestion Crédits      | 2 sem           | 400,000              |
| 10. Module Laboratoire & Résultats d'Examens  | 2 sem           | 400,000              |
| 11. Communication (Chat, Notifs, SMS)         | 2 sem           | 400,000              |
| 12. Analytics, Avis & Social                  | 2 sem           | 350,000              |
| 13. Panneau d'Administration (Super Admin)    | 3 sem           | 600,000              |
| 14. Tests QA, Audit Sécurité & Déploiement    | 4 sem           | 700,000              |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>                           | <b>~ 32 sem</b> | <b>6 250 000 DZD</b> |

### 3. Livrables Inclus

- Code Source complet (Mobile, Web, Backend).
- Documentation technique et

manuels  
utilisateurs.

- Configuration des serveurs de production et bases de données.
- Publication sur les stores (App Store & Google Play) et déploiement Web.
- Formation à l'utilisation du panneau d'administration.

#### **4. Conditions**

- Paiement : 30% au démarrage, 40% à mi-parcours, 30% à la livraison.
- Maintenance : Garantie corrective incluse pour 6 mois après livraison.

*Ce document  
détaille la répartition  
financière du projet  
Medico et sert de  
référence pour la  
facturation.*